

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月31日

計画の名称	中種子町みどりゆたかで安心安全な都市公園づくり												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	中種子町												
計画の目標	都市公園施設の長寿命化計画を策定し、予防保全管理を行うことで、施設の老朽化に起因する事故を未然に防ぐとともに、ライフサイクルコストの低減化を図りながら、安全で安心して利用できる都市公園の整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	310	A	310	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27	H29	H31
1	町内における特に利用者が多い公園(2公園)の公園施設長寿命化計画を策定する。 長寿命化計画策定済みの都市公園数 / 長寿命化計画策定対象の都市公園数	0%	100%	100%
2	公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園の整備(改築,更新)を行う。 公園施設長寿命化に基づく整備済み都市公園施設数 / 公園施設長寿命化に基づく整備が必要な都市公園施設数	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	離島	中種子町	直接	中種子町	-	-	中種子町公園施設長寿命化計画策定事業	公園施設長寿命化計画策定(2公園)	中種子町						10		-	
	A12-002	公園	離島	中種子町	直接	中種子町	-	-	中種子町公園施設長寿命化対策支援事業	中種子町中央運動公園等2カ所における遊具の改築等	中種子町						300		策定済	
												小計						310		
												合計						310		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本整備総合計画に基づき，中種子町建設課にて実施。	令和3年3月
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市公園施設の長寿命化計画を策定したことで，計画に基づく予防保全管理および整備を行うことができた。その結果，施設の老朽化に起因する事故を未然に防ぐとともに，ライフサイクルコストの低減化を図りながら，安全で安心して利用できる都市公園となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き，都市公園施設の長寿命化計画に基づいて，老朽化した公園施設等の整備および維持補修を実施することにより，公園施設に係るライフサイクルコストの低減化を図るとともに，利用者の安全・安心を確保し，より多くの町民が利用しやすい公園づくりを目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%